

# Vicissitudes na Execução dos Contratos de Empreitada de Obra Pública - Aspectos Práticos



6 Horas

185 €

**incursio**  
capital humano



## Apresentação

Com a entrada em vigor da Lei 30/2021 de 21 de Maio, foram alteradas algumas importantes disposições do Código dos Contratos Públicos, nomeadamente as que respeitam à execução do contrato de empreitada de obra pública.

Entre estas disposições modificadas, contam-se as que se referem ao Plano de Trabalhos, aos Trabalhos Complementares e à responsabilidade pelo suprimento de erros e omissões.

A presente ação de formação, tem como objetivo analisar a interligação entre o Plano de Trabalhos da proposta adjudicada, o Plano de Trabalhos Ajustado na Consignação e o Plano de Trabalhos Modificado, que resulte das várias modificações objetivas do contrato, com especial realce para o novo regime de Trabalhos Complementares, às prorrogações do prazo de execução da obra e à aplicação da Lei 30/2021 de 21 de Maio aos contratos já em execução à data de entrada em vigor desta Lei.

Será emitido certificado de frequência de formação.

## Destinatários

Quadros técnicos afetos à gestão, fiscalização e execução de contratos de empreitada de obra pública de entidades adjudicantes ou adjudicatárias

## Objetivos Gerais

Rever e atualizar conhecimentos em face às alterações introduzidas no Código dos Contratos Públicos pela Lei n.º 30/2021, de 21 de Maio.

## Objetivos Específicos

No final da formação os formandos deverão ser capazes de:

- Compreender as alterações introduzidas no Código dos Contratos Públicos pela Lei n.º 30/2021, de 21 de Maio, relacionadas com o Plano de Trabalhos, os Erros e Omissões, os Trabalhos Complementares e as Prorrogações de Prazo.
- Analisar a interligação entre o Plano de Trabalhos da proposta adjudicada, o Plano de Trabalhos Ajustado na Consignação e o Plano de Trabalhos Modificado resultante de modificações objetivas do contrato.
- Identificar as regras a observar na elaboração de projetos e as atividades críticas e caminho crítico do Plano de Trabalhos.
- Compreender as condições e procedimentos para as prorrogações de prazo, considerando as decisões ou atos do dono da obra que originam perturbação no Plano de Trabalhos, a suspensão de trabalhos, os casos de Força Maior e o incumprimento da entidade empreiteira.
- Explorar a temática dos Erros e Omissões de projeto, incluindo âmbito e responsabilidade pelo suprimento.
- Analisar os Trabalhos Complementares, abordando os limites, preço e prazo estabelecidos.
- Compreender a importância do Plano de Trabalhos Modificado, suas atualizações e as consequências no prazo e no custo.
- Explorar as condições para o Reequilíbrio Financeiro dos contratos em conformidade com a Lei n.º 30/2021.

## Programa

### Vicissitudes na Execução dos Contratos de Empreitada de Obra Pública - Aspectos Práticos (06H)

1. Enquadramento;

2. Noção de empreitada;
3. Caderno de Encargos da empreitada;
4. Plano de trabalhos;
5. Plano de pagamentos;
6. Modificação do Plano de Trabalhos e do Plano de pagamentos;
7. Incumprimento do plano de trabalhos;
8. Suspensão total e parcial dos trabalhos;
9. Prorrogação de prazo;
10. Trabalhos complementares: definição, enquadramento e limites percentuais;
11. Trabalhos complementares para o suprimento de erros e omissões: regime de responsabilidade aplicável;
12. Trabalhos a menos;
13. Modificação Objetiva do Contrato;
14. Reposição do equilíbrio financeiro do contrato;
15. Outras vicissitudes na execução de contrato de empreitada.

### **Certificação**

A Incurso disponibiliza a todos os formandos que terminem o curso com sucesso um certificado de participação.

O Certificado de Participação é gerado após o termino do curso a todos os que assistirem a pelo menos 50% do curso.